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3D-vy Hus 1, Nordväst, Disponentvillan                                             3D-vy Hus 1, Sydväst, Disponentvillan 

Äntligen är vi igång! 
Efter en framgångsrik Fas 1 period med ett intensivt arbete vid ritningsborden, har vi äntligen övergått till Fas 2 
och är i full gång med produktionen med Disponentvillan i Idkerberget. 

 
Vi är nu klara med etableringen av vår ”tillfälliga fabrik” och har etablerat oss på Idkerberget med 
bodetablering, instängsling, uppställningsplats för containrar och övriga funktioner som hör en byggarbetsplats 
till. Utvändigt pågår för närvarande takbyte och vi är i full gång med läggning av nytt lertegel. Två nya borrhål för 
bergvärme har färdigställts och används för uppvärmning samt produktion av varmvatten. Invändigt är 
rivningsarbetena på plan 2 slutförda, medan invändig rivning på plan 1 samt i källare pågår. 
   

 

           
Detalj vindskiva i nock. Hyvlad 
målad mörkgrön. 

        Bandtäckta kupor på tak. Tegelröd        Vittinge T11 lertegel 
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Slutförd rivning plan 2, snart dags för invändiga beklädnader. Takavvattning i Zink-magestic och tegelröda plåtar på yttertak. 

 

    
Montering Lertegel. 

 

Vad händer den kommande månad? 
 

Hus 1, Disponentvillan 
Efter att taket är besiktat och klart kommer vi under maj månad bygga om ställningen 
och påbörja fasadarbetena med rivning av befintlig putsfasad för att sedan 
tilläggsisolera och montera ny lockpanel. Invändigt kommer arbeten starta med 
byggnation av nytt torparbjälklag och påbörja innerväggsmontage plan 2 och 
tilläggsisolering av insida ytterväggar. 
. 
Hus 2, Annex 
Markarbeten och ledning schakter 

 

 

Vilka är på plats? 
Dala Byggsamverkan: sex snickare. Mega El: två elektiker, Dalab VS: två montörer, Plåt-Arne i Dalarna: Två plåtslagare. 
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