

Hänt i projekt ridhuset

APRIL 2024



I ridhus 2 är sargen klar, bevattningen är på plats och porten installeras.

Med våren kommer markarbetena igång

Efter en seg vinter verkar våren äntligen vara här. Nu är de utvändiga markarbetena igång igen, efter att ha legat still under vintern. Samtidigt pågår invändiga arbeten med inredning, ytskikt och detaljer.

Ute pågår arbete med att färdigställa ytorna med plattläggning och de olika gruslagren som ska på. Fundament till belysning och parkeringsstolpar börjar komma på plats. Fortfarande återstår en del ytor kring husen som ska få finare grus. Ut mot vägen färdigställs parkeringar.

Ridhusen och stallet/ ladan har fått sina rullportar. Miljöhuset/sophuset är nu färdigt så när som på sin slutliga dörr och asfaltering.

Vi har redan städlat av och snyggat till kring husen. I takt med markarbetena har kommit längre och det torkar upp blir området successivt prydligare och vi kan börja se slutresultatet.



Detaljer kring portarna är på plats, samt belysning.



Passagesystem är installerat till stallet.



Miljöhuset är färdigt och ska få sin port samt asfalt utanför och inne i huset.



Läktaren i ridhus 1 får staket. Framtill mot ridhuset blir det glas. Även bron över till "stallingången" ska få räcken.



Markarbeten pågår kring hela anläggningen. Här förbereds för den stora ridbanan.



Den stora gavelporten i ridhus 1 är monterad.



Cafeterian börjar bli färdig. Undertaket ska snart på plats.

Vad händer den närmaste tiden?

Stall och Ridhus 1

Kaklingsarbetena är färdigställda i köksdelarna.

Lås och larm försöker sy ihop sina sista delar gällande passagesystemet.

Plåtslagaren är här och monterar upp skydd över vissa detaljer, så hästarna inte ska göra åverkan på dessa. Ett exempel på detta är skydd som specialtillverkats för vattenrören till vattenkopparna.

Ventilationslösningen i boxarna sitter delvis på plats, nu inväntar vi installation av ett vajersystem som kommer styra ventilationsluckorna, för att justera flödet av friskluft.

Ridhus 2

Bevattningsystemet är nu klart även i ridhus 2.

Belysningen sitter på plats. Totalt är det 21 lampor.

Sista portarna i sargöppningarna monteras.

Framåt

I domartornet kommer det att läggas in matta, monteras dit en trapp och sätts upp bänkar som man kan jobba ifrån.

Kompletteringsarbeten pågår för alla yrkesgrupper just nu, slutliga inredningen och prylarna ska sättas på plats.

Vi kommer bygga en ramp i förbindelsegången mellan ridhus 1 och stallet, för att underlätta på och avstigning till hästryggen. Mark färdigställer hela våren.



I bilden syns gnagskydden av plåt till vattenrören

Vilka är på plats?

ByggPartner: två snickare och två tjm. Grytnäs: fem personer, Assemblin El: fyra personer, Assemblin styr: en person.